



Centrala: 011/8241-100, Tel. direktor: 011/8241-424, fax:011/8236-431, žiro račun: 840-657667-10, PIB: 101962711

Број: 01-1380/2017

Датум: 21.09.2017.

На основу члана 22 Статута Института за рехабилитацију у вези члана 115 Закона о јавним набавкама и прилога Л („Сл. Гласник РС“ 124/2012, 14/2015, 68/2015) и члана 24 став 2 Уговора о извођењу радова на одржавању угоститељских капацитета "Врмац" Прчањ, Института за рехабилитацију, организациони део "Врмац" Прчањ, Република Црна Гора, број 01-278-8/17 од 05.05.2017. године, в.д. директора Института прим др Снежана Костић доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

о извођењу радова на одржавању угоститељских капацитета "Врмац" Прчањ, Института за рехабилитацију, организациони део "Врмац" Прчањ, Република Црна Гора, број 01-278-8/17 од 05.05.2017. године

ЈН 15/17

(даље: Уговор)

1. Мења се Уговор закључен са "Меграп" дана 05.05.2017. године;
2. Назив и адреса Наручиоца: Институт за рехабилитацију Београд, Сокобањска 17;
3. Врста наручиоца: Корисник средстава обавезног здравственог осигурања – здравство;
Предмет набавке: радови - одржавање 45000000 - Грађевински радови организациони део „Врмац“ Прчањ Марков рт бб; Република Црна Гора – зграда здравства
4. Вредност уговора првобитна: 68.149,39 евра без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 81.097,77 евра.
5. Измењена вредност уговора: без ПДВ-а у износу од 71.549,39 евра, укупна уговорена цена износи 85.143,77 евра са ПДВ-ом.
6. Гарантни рок: 24 месеца

Мења се члан 2 став 1 Уговора и исти сада гласи:

"Укупну уговорену цену чине:

- **Цена радова из члана 1 овог уговора без ПДВ-а у износу од 71.549,39 евра, ПДВ 13.594,38 евра, укупна уговорена цена износи 85.143,77 евра са ПДВ-ом. (Словима: осамдесетпетхиљадасточетрдесеттриевраиседамдесетседамценти).**"

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације и одговарајућег прописа у којима налази основ за измену:

Непредвиђени радови услед старости објекта су узроковали потребу за повећањем обима радова за 5%, у складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама у вези члана 24 став 2 Уговора:

"Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна."

Образложење

На основу стварно утврђених потреба за одржавањем организационог дела "Врмац" Прчањ – објекта хотела а на основу одлуке Управног одбора и Плана јавних набавки за 2017, у складу са Законом о јавним набавкама је закључен уговор. У току реализације уговора, утврђено је од стране инвеститора – наручиоца да је неопходно извршити непредвиђене радове, а што је потврдила комисија за технички пријем радова формирана Одлуком директора 02/978-1 од 20.07.2017. године. Радови не прелазе у обиму и вредности дозвољених 5% од вредности уговора, у складу са законом.

Институт за рехабилитацију

в. д. директора

прим мр сци мед др Снежана Костић

