



Број: 02/1668-1

Датум: 20.09.2017. године

На основу члана 22 Статута Института за рехабилитацију у вези члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 124/2012, 14/2015, 68/2015) и члана 18 став 2 и Уговора о набавци добара – рачунарске мреже број 01-413-8/17-2 од 04.05.2017. в.д. директора Института за рехабилитацију (даље: Наручилац) доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЈН 20/17 – Рачунарска опрема – рачунарска мрежа

о набавци добара – рачунарске мреже број 01-413-8/17-2 од 04.05.2017. (даље: Уговор)

1. Мења се Уговор о набавци добара са уградњом бр. 01-413-8/17-2 од 04.05.2017. закључен са извођачем „Пробитас“ доо, ул. Јурија Гагарина 207/1/16 Нови Београд;
2. Назив и адреса Наручиоца: Институт за рехабилитацију Београд, Сокобањска 17
3. Врста наручиоца: Здравствена установа – здравство; шифра: 85141
4. Предмет набавке: добра– набавка добара и извођење радова на уградњи рачунарске мреже ОРН 32412000-4 Комуникациона мрежа, у орг. делу „Сокобањска“ ул. Сокобањска 17 Београду и орг. део „Селтерс“ ул. Краља Петра I 333 – 335 Младеновац;
5. Вредност уговора првобитна: 1.608.900,00 динара без ПДВ-а, 1.930.680,00 динара са ПДВ-ом.
6. Вредност уговора измењена: 1.689.345,00 динара без ПДВ-а, 2.027.214,00 динара са ПДВ-ом.
7. Измена рока завршетка радова: рок до 65 дана

Измене Уговора:

Мења се **члан 2** Уговора и исти сада гласи:

„Уговорену цену чине:

Цена набавке услуге са добрима по спроведеном поступку јавне набавке добара рачунарска опрема, по партијама, за партију 2 – Рачунарска мрежа из члана 1 овог Уговора, без пореза на додату вредност, у износу:

- Од **1.689.345,00** динара без ПДВ-а;
- Порез на додату вредност у износу од **337.869,00** динара;
- Укупна уговорена цена износи: **2.027.214,00** динара са ПДВ-ом;

(словима: два милиона двадесет седам хиљада двестотине четрнаест динара)“

Мења се **члан 5** и исти сада гласи:

„Уговорена цена из члана 2 овог уговора представља вредност за услугу испоруке добара, и уградње рачунарске мреже у условима и обиму одређеном одредбама овог уговора“

Мења се **члан 6** и исти сада гласи:

„Рок за извршење услуге и испоруке добара не може бити дужи од 65 календарских дана од дана ступања на правну снагу уговора.“

Остали елементи уговора остају неизмењени.

8. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације и одговарајућег прописа у којима налази основ за измену:

Објективни разлози за измену уговора – констатовање стварно потребног рока за извођење предметних радова услед објективних недостатка ПТ документације.

Основ за измену уговора у чл. 115 – уговори у јавним набавкама се могу мењати у погледу главних елемената – цена и рок као главни елементи уговора је подложен промени у складу са чланом 18 Уговора (на основу Конкурсне документације – образац модела уговора) **„Овај Уговор се може мењати на начин и под условима предвиђеним Законом о јавним набавкама, на основу објективних проверљивих података, у вези главних елемената уговора.“**

Образложење

Наручилац и понуђач су 04.05.2017. године закључили предметни уговор о набавци опреме – рачунарске мреже са уградњом. Извођач је уведен у радове 16.05.2017.

Наручилац и извођач су се сагласили да је услед недостатака (застарелости и неадекватности) пројектне документације неопходно увећати обим радова, у складу са Законом, што је констатовано путем Грађевинског дневника, а на шта се сагласио ангажовани стручни надзор.

Услед повећаног обима (и сразмерно вредности) радова на уградњи опреме, в. д. директора Прим. др Снежана Костић доноси одлуку о измени уговора у погледу главних елемената уговора – цене и рока извршења уговора, у свему како гласи.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

В. Д. ДИРЕКТОРА

Прим др Снежана Костић

