



Број: 02/959-1

Датум: 17.07.2017. године

На основу члана 22 Статута Института за рехабилитацију у вези члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 124/2012, 14/2015, 68/2015) и члана 18 став 3 и члана 6 став 3 Уговора о Извођењу радова на изградњи спољашњег базена и пратећих садржаја у Институту за рехабилитацију, организациони део Селтерс у Младеновцу – Фаза 2а број 01-207-9/17 од 25.04.2017. в.д. директора Института за рехабилитацију (даље: Наручилац) доноси

## **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

### **ЈН 5/17**

о Извођењу радова на изградњи спољашњег базена и пратећих садржаја у Институту за рехабилитацију, организациони део Селтерс у Младеновцу- Фаза 2а

број 01-207-9/17 од 25.04.2017. године (даље: Уговор)

1. Мења се Уговор о изградњи бр. 01-270-9/17 од 25.04.2017. закључен са понуђачем „Славија Прокинг“ доо из Аранђеловца;
2. Назив и адреса Наручиоца: Институт за рехабилитацију Београд, Сокобањска 17
3. Врста наручиоца: Здравствена установа – здравство; шифра: 85141
4. Предмет набавке: Радови - Извођење радова на изградњи пратећих садржаја спољашњег базена у Институту за рехабилитацију, организациони део Селтерс у Младеновцу- Фаза IIа ОРН 45000000-7 Грађевински радови
5. Вредност уговора првобитна: 14.495.875,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 17.395.050,00 динара. **Нема измене вредности уговора.**
6. Измена рока уговора:

**Мења се члан 6 став 1 Уговора и исти сада гласи:**

**„Извођач радова је у обавези да комплетне радове изврши најкасније до 04.08.2017. године, у свему према понуди понуђача“.**

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације и одговарајућег прописа у којима налази основ за измену:

Објективни разлози за измену уговора – констатовање стварно потребног рока за извођење предметних радова услед временских неприлика уз прибављање гаранције за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року од стране понуђача.

Основ за измену уговора у чл. 115 – уговори у јавним набавкама се могу мењати у погледу главних елемената - рок као главни елемент уговора је подложен промени у складу са чланом 18 Уговора (на основу стране 29 Конкрусне документације – образац модела уговора) „*Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна, како у погледу битних тако и споредних елемената уговора.*“ И члана 6 „*У случају продужетка рока због захтева наручиоца да се радови изводе у посебном термину, овај рок ће се узети као меродаван за одређивање рока завршетка радова.*“

8. Поред извршења уговорне обавезе наручилац задржава сва права на евентуална потраживања уговорне казне због задоцњења, као и накнаду штете проузроковану кашњењем.

### Образложење

Наручилац и понуђач су 25.04.2017. године закључили предметни уговор о Извођењу радова на изградњи спољашњег базена и пратећих садржаја у Институту за рахабилитацију, организациони део Селтерс у Младеновцу- Фаза 2а.

Извођач се обратио Наручиоцу са молбом за продужењем рока дописом бр. У 030-11.07/17 од 05.07.2017. године.

Од момента закључења уговора до дана сачињавања овог анекса извођач није испунио своју уговорну обавезу, те се у циљу извршења уговора уговорне стране саглашавају, а стручни надзор потврђује, да је извођач у обавези да предметне радове оконча у што скоријем року, а најкасније у року од 18 дана од дана закључења анекса, до 04.08.2017. године у свему према динамици радова које је сачинио понуђач, а потврдио стручни надзор.

Институт за рехабилитацију

в. д. Директора

прим. мр сци мед др Снежана Костић

