



Број: 02/1731-1

Датум: 29.10.2018. год.

На основу члана 22 Статута Института за рехабилитацију у вези члана 115 Закона о јавним набавкама и прилога Л („Сл. Гласник РС“ 124/2012, 14/2015, 68/2015) и члана 18 став 3 и члана 3 Уговора уређење комплекса „Селтерса“ са стазама и пратећим садржајем Фаза 2ц број 01-447-8/18 од 18.04.2018. године, в.д. директора Института прим др Снежана Костић доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

уређења комплекса „Селтерса“ са стазама и пратећим садржајем – Фаза 2ц

број 01-447-8/18 од 18.04.2018. године

ЈН 13/18

(даље: Уговор)

1. Назив и адреса Наручиоца: Институт за рехабилитацију Београд, Сокобањска 17;
2. Врста наручиоца: Корисник средстава обавезног здравственог осигурања – здравство;
3. Природа и обим радова и основна обележја радова; место извршења радова; ознака из класификације делатности, назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови; организациони део „Селтерс“ Младеновац ул. Краља Петра I 333-335;
4. Вредност уговора првобитна: 15.630,000,00 динара без ПДВ-а
5. Измењена вредност уговора: 16.070.650,50 динара без ПДВ-а
6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације и одговарајућег прописа у којима налази основ за измену:

Вишкови радова који је стручни надзор констатовао, и известио наручиоца путем извештаја бр 01-1759/18 од 22.10.2018. године.

Право на измене и допуне уговора у складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама, и конкурсне документације бр 01-447-8/18 од 18.04.2018. – модел уговора члан 18 став 2: "Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна." и чл. 3 ст 3: „Јединична цена важи и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова.“

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

В. Д. ДИРЕКТОРА

Прим. др Снежана Костић

