



Број: 02/1880-1

Датум: 16.10.2017. године

На основу члана 22 Статута Института за рехабилитацију у вези члана 115 став 3 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 124/2012, 14/2015, 68/2015) и члана 3 став 3 и члана 18 став 3 и 4 Уговора о Извођењу радова на изградњи спољашњег базена и пратећих садржаја у Институту за рехабилитацију, организациони део Селтерс у Младеновцу – Фаза 2а број 01-207-9/17 од 25.04.2017. и Записника Комисије наручиоца, стручног надзора и извођача бр. 01-1354 од 15.09.2017. в.д. директора Института за рехабилитацију (даље: Наручилац) доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЈН 5/17

о Извођењу радова на изградњи спољашњег базена и пратећих садржаја у Институту за рехабилитацију, организациони део Селтерс у Младеновцу- Фаза 2а

број 01-207-9/17 од 25.04.2017. године (даље: Уговор)

1. Мења се Уговор о изградњи бр. 01-270-9/17 од 25.04.2017. закључен са понуђачем „Славија Прокинг“ доо из Аранђеловца;
2. Назив и адреса Наручиоца: Институт за рехабилитацију Београд, Сокобањска 17
3. Врста наручиоца: Здравствена установа – здравство; шифра: 85141
4. Предмет набавке: Радови - Извођење радова на изградњи пратећих садржаја спољашњег базена у Институту за рехабилитацију, организациони део Селтерс у Младеновцу, ул. Краља Петра I 333 – 335;- Фаза IIа ОРН 45000000-7 Грађевински радови
5. Вредност уговора првобитна: 14.495.875,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 17.395.050,00 динара.
6. Вредност уговора измењена: 15.924.493,02 динара без ПДВ-а, 19.109.391,62 динара са ПДВ-ом.

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације и одговарајућег прописа у којима налази основ за измену:

У складу са чл. 115 Закона о јавним набавкама– уговори у јавним набавкама се могу мењати у погледу главних елемената – цена као главни елемент уговора је подложен промени у складу са чланом 18 став 3 Уговора (на основу стране 29 Конкурсне документације – образац модела уговора) „*Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна, како у погледу битних тако и споредних елемената уговора.*“ И става 4 „*На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.*“ Како је Записником комисије за технички пријем радова, стручног надзора и извођача бр. 01-1354 утврђени вишак радова предвиђених чланом 3 став 3 Уговора, иста не пробијају уговорно ограничење, у свему према Посебним узансама о грађењу.

Прилог: 1. Уговор; 2. Извод из Посебних узансе у грађевинарству; 3. Записник комисије бр. 01-1354

Образложење

Наручилац и понуђач су 25.04.2017. године закључили предметни уговор о Извођењу радова на изградњи спољашњег базена и пратећих садржаја у Институту за рахабилитацију, организациони део Селтерс у Младеновцу- Фаза 2а.

Комисијски је утврђено извршење вишкова радова, у складу са одредбама уговора, што је потврдио наручилац, стручни надзор и извођач радова путем записника бр 01-1354.

Институт за рехабилитацију

в. д. Директора

прим мр сци мед др Снежана Костић

